



MAIRIE de
GENOUILLE
86250

05.49.87.10.71

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Le Quinze Février à 20 Heures 30,
les membres du Conseil Municipal de la Commune de Genouillé se sont réunis en session ordinaire, sous la présidence de M. Jean-Guy VALETTE, Maire

Présents : , BOLLE Marie-Claire, BRETON Marc, CLEMENT Julien, DELAGE Christelle, GAUDIN Loïc, LUQUIAU Christophe, MASSON Dany, MORIN Jacques, MORISSET Florian, NIQUET Sandra, TEXERAUD Patrice, VALETTE Jean-Guy.

Absents excusés : GIRAUD Patrice, CHAUVEAU Philippe
Secrétaire de séance : BOLLE Marie-Claire

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire
Vu le code de la commande publique
Vu la délibération n°16-2020 relative aux délégations du conseil municipal au Maire autorisant le Maire à prendre toute décision concernant les marchés, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération du conseil municipal n°30-2023 en date du 31 août 2023 relative à l'approbation du marché « Aménagement paysager et urbain du centre bourg » avec les entreprises adjudicataires pour 2 lots.

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, décide à l'unanimité -de conclure l'avenant N°3 d'augmentation ci-après détaillé avec l'entreprise suivante dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnée de :

Lot 1 - VRD

Attributaire : STPR de Pleuville (16)

TRANCHE FERME

LOT 1 - VRD - STPR	Montant HT	Montant TTC
Marché initial	309 460.40	371 443.48
Avenant n°1	5 639.20	6 767.04
Avenant n°2	9 900.40	11 880.48
Avenant n°3	7 624.60	9 149.52
TOTAL	332 624.60	399 240.52

(Pour rappel =
tranche optionnelle : 56 380.10 € ht soit 67 656.12€ ttc)

-d'autoriser le maire à signer l'avenant n°3 considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour son exécution.

Fait et délibéré en mairie les jours mois et an que ci-dessus
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme,

A Genouillé, le 16 Février 2024
Le Maire,
Jean-Guy VALETTE

La secrétaire
Marie-Claire BOLLE

AR Prefecture

086-218601045-20240215-D07_2024-DE
Reçu le 21/02/2024

